

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

про зміни Договору № 1 від «24» грудня 2013 року

про закупівлю робіт з будівництва будівлі (лабораторно-адміністративного корпусу з господарськими приміщеннями) для розміщення адміністрації Кременецького ботанічного саду

м. Кременець

«30» грудня 2016р.

Кременецький ботанічний сад (надалі іменується «Замовник»), в особі заступника директора з наукової роботи – Ліснічук Антоніни Миколаївни, що діє на підставі Положення, і має статус неприбуткової установи, з однієї сторони, та ТОВ «Будівельна компанія «ЕВЕРЕСТ-М» (надалі іменується «Підрядник»), в особі директора Івашкова Максима Юрійовича, що діє на підставі Статуту (Протокол № 2 від 28.02.2011р.), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») відповідно до ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову Угоду про зміни Договору про закупівлю робіт з будівництва будівлі (лабораторно-адміністративного корпусу з господарськими приміщеннями) для розміщення адміністрації Кременецького ботанічного саду №1 від «24» грудня 2013 року (надалі іменується «Угода») про наступне:

1. Змінити п. 5.1 Договору про закупівлю робіт з будівництва будівлі (лабораторно-адміністративного корпусу з господарськими приміщеннями) для розміщення адміністрації Кременецького ботанічного саду №1 від «24» грудня 2013 року, «Строк виконання робіт (відповідно до Плану виконання робіт (Додаток №2, що є невід'ємною частиною цього договору) з дати підписання Сторонами Договору, а закінчення робіт не пізніше 31 грудня 2015р.», з викладенням у наступній редакції: «Строк виконання робіт (відповідно до Плану виконання робіт (Додаток №2, що є невід'ємною частиною цього договору) з дати підписання Сторонами Договору, а закінчення робіт не пізніше 20 грудня 2017р.»
2. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.
3. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.
4. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Кременецький ботанічний сад
Україна, Тернопільська обл., м. Кременець
вул. Ботанічна, 5
р/р 35212030010135, Держказначейська
служба України, м. Київ,
МФО 820172

ПІДРЯДНИК

ТОВ «Будівельна компанія «ЕВЕРЕСТ-М»
Україна, м. Київ
вул. Пітерська, 5-А, 03087
р/р 26004700002522
в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»
МФО 380838

Заступник директора

з наукової роботи  Ліснічук А.М.



Директор 

Івашков М.Ю.



Додаток №2
до Договору №1
від «24» грудня 2013 року

Календарний план виконання робіт

Будівництво будівлі (лабораторно-адміністративного корпусу з господарськими приміщеннями) для розміщення адміністрації Кременецького ботанічного саду

№ п/п	Найменування підрядних робіт	Початок виконання робіт	Закінчення виконання робіт	Календарні дні
1	Підготовчі роботи	Січень 2017	Березень 2017	30
2	Підпірна стіна	Березень 2017	Квітень 2017	60
3	Земляні роботи	Грудень 2016	Березень 2017	60
4	Загально-будівельні роботи	Квітень 2017	Грудень 2017	200
5	Зовнішнє електропостачання	Квітень 2017	Травень 2017	30
6	Водопостачання, каналізація (зовнішні мережі)	Травень 2017	Червень 2017	30
7	Благоустрій	Серпень 2017	Грудень 2017	90

Строк виконання будівельних робіт 360 календарних днів.

Календарний план виконання робіт дійсний при умові безперервного фінансування Замовником виконання будівельних робіт.

від «Підрядника»
Директор

від «Замовника»
Заступник директора

ТОВ «Будівельна компанія «ЕВЕРЕСТ-М»

з наукової роботи
Кременецький ботанічний сад



Handwritten signature of M.Yu. Ivashkov

М.Ю. Івашков



М.П.

А.М. Ліснічук

Додаток №3
до Договору №1
від «24» грудня 2013 року

Календарний графік фінансування робіт

Найменування робіт за договором і основні етапи його виконання	Загальна сума фінансування згідно проектно-кошторисної документації	Сума фінансування, тис. грн за 2015-2016 р.	Сума фінансування, тис. грн 2017 р.	Примітка
І. Будівництво будівлі (лабораторно-адміністративного корпусу з господарськими приміщеннями) для розміщення адміністрації Кременецького ботанічного саду, згідно проектно-кошторисної документації	17869,57744	2010,02438	15859,55306	
Всього, тис. грн:	17869,57744	2010,02438	15859,55306	

ЗАМОВНИК
Кременецький ботанічний сад
Україна, Тернопільська обл., м. Кременець
вул. Ботанічна, 5
ррр 35212030010135, Державна наукова
служба України, м. Київ,
МФО 820172

ПІДРЯДНИК
ТОВ «Будівельна компанія «ЕВЕРЕСТ-М»
Україна, м. Київ
вул. Пугачова, 5-А, 03087
ррр 26004700002922
ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»
МФО 380438

Підрядник
Директор

ТОВ «Будівельна компанія «ЕВЕРЕСТ-М»

М.Ю. Івашков

Замовник

Заступник директора
з наукової роботи
Кременецький ботанічний сад

А.М. Дісничук
М.П.

